



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**NOTA TÉCNICA Nº 001/2026 – Comissão de Acompanhamento do PROESAM**

**Assunto:** Relatório Final do Primeiro Ciclo do PROESAM

Apresenta-se o Relatório Final da Comissão de Acompanhamento, elaborado a partir das análises técnicas realizadas ao longo da execução do programa.

O presente documento constitui complemento à Nota nº 02/2025, devidamente apreciada e aprovada na reunião realizada em 10/11/2025, consolidando as informações, avaliações e encaminhamentos referentes ao período analisado.

Para fins de registro o processo nº 2021-6DKFD trata das etapas do Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios – PROESAM, reunindo os atos normativos, administrativos e operacionais necessários à implantação do Primeiro Ciclo do PROESAM, servindo como base para o planejamento e execução das ações estratégicas voltadas à gestão ambiental municipal.

<b>Processo 2021-6DKFD</b>			
Peça	Data	Documento	Descrição
#47 e #48	29/06/2021	Portaria Nº 006-R	Constituiu a Comissão de Acompanhamento e para estabelecer os objetivos centrais do 1º (primeiro) Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM
#52	19/07/2021	Nota de Reunião 01	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#54	26/07/2021	Nota de Reunião 02	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#56	02/08/2021	Nota de Reunião 03	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#58	05/08/2021	Nota de Reunião 04	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#60	09/08/2021	Nota de Reunião 05	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#63	09/08/2021	Nota Técnica 01/2021	Nota técnica da comissão de acompanhamento do PROESAM - proposta de indicadores, metas e outros para a instituição do Primeiro Ciclo PROESAM
#91	08/09/2021	Nota de Reunião 06	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#92	20/09/2021	Nota de Reunião 07	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#96	27/09/2021	Nota de Reunião 08	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#97	30/09/2021	Nota de Reunião 09	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#111	01/10/2021	Nota Técnica 02/2021	Nota técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM – análise quanto às recomendações da Procuradoria Geral do Estado – PGE, quanto à instituição do Primeiro Ciclo PROESAM.
#127	01/12/2021	Nota de Reunião 10	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#135	15/12/2021	Nota de Reunião 11	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#146	19/01/2022	Nota de Reunião 12	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#171	30/03/2022	Nota de Reunião 13	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#175	26/04/2022	Nota de Reunião 14	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#179	25/05/2022	Nota Técnica 01/2022	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM – relatório parcial da instituição do Primeiro Ciclo PROESAM.
#181	22/06/2022	Nota Técnica 02/2022	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM – proposição de aquisições, na modalidade de investimento direto, para o fortalecimento das estruturas municipais de meio ambiente para o apoio à gestão ambiental.
#182	22/06/2022	Nota de Reunião 15	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#184	03/08/2022	Nota de Reunião 16	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#191	06/09/2022	Nota de Reunião 17	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#192	30/09/2022	Nota de Reunião 18	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

#199	26/04/2023	Nota de Reunião 19	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#200	26/04/2023	Nota de Reunião 20	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#203	27/04/2023	Nota de Reunião 21	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#204	27/04/2023	Nota de Reunião 22	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#225	27/04/2023	Nota de Reunião 23	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#232	15/05/2023	Nota de Reunião 24	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#292	15/05/2023	Nota de Reunião 26	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#323	16/06/2023	Nota de Reunião 27	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#321	16/06/2023	Nota de Reunião 28	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#325	19/06/2023	Nota Técnica 01/2023	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM – Ranque PROESAM
#336	02/08/2023	Nota Técnica 02/2023	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM – Relatório das Auditorias do Primeiro Interstício.
#337	02/08/2023	Nota de Reunião 29	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#342	25/09/2023	Nota de Reunião 30	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#343	25/09/2023	Nota de Reunião 31	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#344	25/09/2023	Nota Técnica 03/2023	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM - recomendação para pagamento dos municípios adimplentes
#348	02/08/2023	Nota de Reunião 32	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#354	20/11/2023	Nota de Reunião 33	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#348	19/12/2023	Nota de Reunião 34	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#365	14/03/2024	Nota de Reunião 35	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#372	15/04/2024	Nota de Reunião 36	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#386	09/10/2024	Nota de Reunião 37	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#397	12/05/2025	Nota de Reunião 38	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#400	15/05/2025	Nota de Reunião 39	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#482	22/05/2025	Nota de Reunião 40	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#492	30/05/2025	Nota de Reunião 41	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#506	10/06/2025	Nota de Reunião 42	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#516	12/06/2025	Nota de Reunião 43	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#564	09/07/2025	Nota de Reunião 44	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
#617	09/07/2025	Nota Técnica 01/2025	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM - Relatório Parcial das Auditorias por amostragem do Segundo Interstício.
#638	29/07/2025	Nota de Reunião 45	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
690	10/11/2025	Nota de Reunião 46	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
691	18/11/2025	Nota Técnica 02/2025	Nota de Comissão de Acompanhamento do PROESAM - Relatório Parcial do Primeiro Ciclo do PROESAM.
700	10/02/2026	Nota de Reunião 47	Reunião da comissão de acompanhamento do PROESAM
701	10/02/2026	Nota Técnica 01/2026	Relatório Final da Comissão de Acompanhamento

Na tabela a seguir apresenta-se a lista dos municípios do Estado do Espírito Santo que foram devidamente habilitados para participação no Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios – PROESAM, após análise técnica e comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos nos normativos:

<b>Relação dos Municípios do Primeiro Ciclo do PROESAM</b>	
MUNICÍPIO	PROCESSO EDOCS
1. Afonso Cláudio	2021-9VJS0
2. Águia Branca	2021-2BV1Z
3. Alegre	2021-XTJ31
4. Alfredo Chaves	2021-D4M44
5. Anchieta	2021-QB000
6. Aracruz	2021-J5MLX



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

7.	Atílio Vivácqua	2021-MKSLJ
8.	Baixo Guandu	2021-OHMKB
9.	Barra de São Francisco	2021-T6NP1
10.	Boa Esperança	2021-V7XXT
11.	Bom Jesus do Norte	2021-OJDM1
12.	Brejetuba	2021-SS45B
13.	Cachoeiro de Itapemirim	2021-2PPH5
14.	Colatina	2021-DFSXC
15.	Conceição do Castelo	2021-038HR
16.	Domingos Martins	2021-1ZDWW
17.	Dores do Rio Preto	2021-72J4X
18.	Ecoporanga	2021-29BQ8
19.	Governador Lindenberg	2021-QQG6H
20.	Ibiraçu	2021-XPNCC
21.	Ibitirama	2021-GFTNM
22.	Iconha	2021-FFTQF
23.	Itarana	2021-B8QKT
24.	Iúna	2021-0PK9L
25.	Jaguaré	2021-87TPB
26.	João Neiva	2021-66ZVN
27.	Laranja da Terra	2021-ZD058
28.	Marechal Floriano	2021-7FFFT
29.	Montanha	2021-CQPBL
30.	Mucurici	2021-LBNGZ
31.	Muniz Freire	2021-J9J1N
32.	Muqui	2021-5TXZF
33.	Nova Venécia	2021-GBWSC
34.	Pedro Canário	2021-LQG97
35.	Piúma	2021-15QSM
36.	Ponto Belo	2021-H95D8
37.	Presidente Kennedy	2021-26GV0
38.	Santa Maria de Jetibá	2021-59QLT
39.	São Domingos do Norte	2021-F0LQQ
40.	São José do Calçado	2021-0XLDC
41.	São Roque do Canaã	2021-FOSL1
42.	Sooretama	2021-GNDKH
43.	Vargem Alta	2021-1739J
44.	Venda Nova do Imigrante	2021-MC1MG
45.	Viana	2021-P84MZ
46.	Vila Pavão	2021-747K2
47.	Vila Velha	2021-Q633N
48.	Água Doce do Norte	2021-NHBFF
49.	Pinheiros	2021-B8ZHM
50.	Rio Bananal	2021-JNWW2
51.	Rio Novo do Sul	2021-5CQR2

Observa-se que 51 municípios formalizaram a adesão ao Primeiro Ciclo PROESAM por meio da assinatura do contrato. No decorrer da execução do programa, após o encerramento do primeiro interstício, registrou-se a rescisão de quatro contratos: o município de Pinheiros, por solicitação própria, e os municípios de Água Doce do Norte, Rio Bananal e Rio Novo do Sul, em razão do não saneamento das pendências técnicas apontadas pelas auditorias realizadas.

Ressalta-se que os municípios de Água Doce do Norte e Rio Bananal regularizaram as pendências identificadas e procederam à devolução dos recursos recebidos na modalidade Apoio, conforme



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

consta em seus respectivos processos administrativos, encontrando-se, portanto, adimplentes sob o aspecto financeiro. O município de Rio Novo do Sul está sob análise para cálculo do valor a devolver, sob a tutela da SEAMA.

No âmbito do Primeiro Ciclo do PROESAM, foram emitidos 48 certificados de adimplência aos municípios participantes. Entretanto, registra-se que três municípios, não receberam o referido certificado em razão do não cumprimento das metas estabelecidas para o segundo interstício do programa, tendo seus contratos rescindidos, conforme registrado em seus respectivos processos administrativos. Ressalta-se que o saneamento da inadimplência torna os municípios aptos do ponto de vista financeiro à participação em novo ciclo do programa, desde que atendidos os demais requisitos contratuais.

Quanto à utilização dos recursos capitaneados junto ao FUNDÁGUA, R\$ 19.188.000,00, tem-se:

Modalidade	Valor (R\$)
SRH - Recursos Modalidade APOIO R\$	5.954.000,00
SCF - Recursos Modalidade INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO R\$	5.035.565,47
Recursos Modalidade INVESTIMENTO DIRETO	
SCF - Motocicleta, marca/modelo: Honda/NXR160 Bros. Processo E-Docs. nº 2023-WQCDG	1.289.790,00
SCF - Caixas para transporte de animais. Processo E-Docs. nº 2023-HFGDB	21.267,00
SRH - Contentores de Resíduos com tampa, capacidade de 1000 litros, cor azul. Processo E-Docs. nº 2023-SL3N7	324.360,00
SRH - Cursos 2023 – ESESP. Processo E-Docs nº 2023-BV7SW	118.473,14
SRH - Cursos 2024 – ESESP. Processo E-Docs nº 2023-8LPH6	693.418,85
SRH - Cursos 2025 – ESESP. Processo E-Docs nº 2025-2WLM8	96.741,60
<b>Total R\$</b>	<b>13.533.616,06</b>

Fonte: Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (SEAMA)

Torna-se importante frisar a dificuldade da utilização dos recursos na modalidade Investimento Direto, devido aos desafios e riscos não superados na fase de aquisição dos equipamentos, seja por falta de cotação no mercado e pela transição da nova lei de licitações.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**CAPACITAÇÕES PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS NA ÁREA DE GESTÃO AMBIENTAL**

Registra-se que no ano de 2025 também ocorreram as capacitações dos técnicos municipais envolvidos na área ambiental, onde a SEAMA em parceria com a ESESP desenvolveu o projeto “Capacitações para o fortalecimento das estruturas municipais de meio ambiente para o apoio à gestão ambiental, na modalidade de investimento direto do PROESAM”. Os cursos foram ofertados no período compreendido entre os meses de agosto e dezembro, resultando na emissão de 418 certificações, sendo os participantes vinculados a pelo menos 43 municípios, evidenciando o alcance descentralizado da iniciativa. Ao todo, foram ofertadas 22 turmas, em 17 cursos, totalizando 384 horas de formação, além de 104 horas dedicadas à produção e organização de conteúdo didático (conteudista), reforçando o compromisso com a qualidade pedagógica e a consistência técnica das capacitações ofertadas.

As atividades formativas foram realizadas em diferentes modalidades, contemplando formato on-line (01), híbrido (06) e presencial (15), de modo a ampliar o acesso e adequar-se às realidades locais. Registraram-se ações realizadas em Vitória (18), Cachoeiro de Itapemirim (2), Colatina (1) e Aracruz (1).

Cursos oferecidos para a formação/capacitação de técnicos municipais na área de gestão ambiental municipal, em 2025:

<b>CURSOS 2025</b>	<b>C.H.</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Turmas</b>
Análise Espacial com QGIS	24	Híbrido	1
Avaliação de impactos ambientais e urbanísticos e conflitos com a vizinhança (EIV e EIA)	16	Presencial	1
Fomento a negócios de impacto socioambiental (NISA) nos municípios	20	On line	1
Gestão de Fauna no Licenciamento Ambiental	20	Híbrido	1
Introdução ao Geoprocessamento	24	Híbrido	1
Licenciamento Ambiental de atividades ligadas à geração de Energia	16	Presencial	1
Licenciamento Ambiental de atividades relacionadas ao uso e ocupação do solo	16	Presencial	3
Licenciamento Ambiental de Obras Rodoviárias	24	Presencial	1
Mapeamento e caracterização dos remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica	16	Presencial	2
Plano Diretor e Proteção Ambiental e Cultural	24	Presencial	1
Treinamento no Sistema MTR-ES	8	Presencial	1
Gestão de Bifenilas Policloradas (PCBs) no Licenciamento Ambiental e seus Desdobramentos	8	Presencial	2
Educação Ambiental para o Bem Estar Animal	16	Presencial	2
Avaliação de Planos de Comunicação Social (PCS) e Projetos de Educação Ambiental (PROJEA e PEAT) no licenciamento ambiental	8	Presencial	1
Captação de recursos para projetos ambientais	32	Híbrido	1
A Educação Ambiental na prática – Programa Estadual de Educação Ambiental – Unidades de Conservação	24	Híbrido	1
Cidadania e Governança em Educação Ambiental	16	Híbrido	1

Além dos cursos mencionados, registram-se as oficinas promovidas pela AGERH sobre “Noções de Outorga, Usos Insignificantes, Cadastro de Barragens e Fiscalização”, sendo uma em junho /2022 e outra em junho/2023 e; pelo IJSN, sobre “GEOBASES para os Municípios”, realizada em agosto/2023, todas com quatro horas.

Os resultados obtidos refletem o compromisso do Estado com o fortalecimento da capacidade técnica e operacional dos municípios capixabas, contribuindo para a melhoria da gestão ambiental local.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Assim, pode-se resumir:

Ano	Cursos	Turmas	Declarações/Certificados	Horas aula	Horas conteudista
2023	8	19	408	376	108
2024	23	78	1.630	1.432	432
2025	17	22	418	384	104

Nos três anos de oferta de capacitações aos municípios conseguimos alcançar todos os municípios capixabas, emitindo 2.456 declarações/certificados, com mais de duas mil horas de formação. Registra-se que um dos fatores essenciais para sucesso foi a oferta dos cursos em municípios no interior.

### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Conclui-se o Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM com resultados amplamente positivos e expressivos, materializados no índice de desempenho geral dos municípios participantes. Tal resultado evidencia o êxito do programa enquanto instrumento estratégico de fortalecimento da gestão ambiental municipal, bem como a efetividade dos mecanismos de acompanhamento, apoio técnico e indução de boas práticas instituídos ao longo de sua execução.

A Comissão de Acompanhamento do Primeiro Ciclo do PROESAM reconhece e ressalta o elevado grau de comprometimento dos municípios aderentes e avalia como plenamente satisfatórios os resultados alcançados, os quais refletem a solidez do desenho institucional do programa e a condução técnica qualificada promovida pelas instituições que compõem a Comissão de Acompanhamento. Destaca-se, nesse sentido, o papel estratégico da SEAMA na coordenação, monitoramento e orientação contínua das ações, reafirmando sua liderança no fortalecimento das políticas públicas ambientais no âmbito estadual.

Nesse sentido, o êxito do Primeiro Ciclo do PROESAM reafirma, de forma inequívoca, o protagonismo e o compromisso do Estado com os municípios, articulando ações integradas ao oferecer orientação técnica qualificada e contínua aos municípios e induzir melhorias estruturantes e duradouras na gestão ambiental local.

A atuação da Comissão de Acompanhamento ao longo de todo o ciclo demonstrou comprometimento e rigor técnico com a efetividade das políticas públicas, assegurando que o PROESAM se consolidasse como um instrumento robusto de fortalecimento da governança ambiental municipal. Por meio de uma condução pautada no diálogo federativo, no acompanhamento sistemático e na valorização das especificidades locais, a Secretaria promoveu avanços concretos na capacidade administrativa, técnica e operacional dos municípios, refletindo diretamente na melhoria da qualidade da gestão ambiental no território estadual.



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Dessa forma, o PROESAM se afirma como uma iniciativa exitosa e estruturante, cuja implementação reforça o papel da SEAMA, IEMA, AGERH, IDAF, IJSN e SEDES como agentes indutores de desenvolvimento sustentável, inovação na gestão pública e aprimoramento contínuo das políticas ambientais, contribuindo de maneira decisiva para o fortalecimento da política ambiental estadual e para a consolidação de um modelo de gestão ambiental mais eficiente, integrada e orientada para resultados.

Vitória/ES, 25 de fevereiro de 2026.

Comissão de Acompanhamento do PROESAM

Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**ANEXO I**

**METAS FUNDÁGUA – CRONOGRAMA**

Quanto às metas e fases dispostos nos projetos de captação de recursos do FUNDÁGUA, apresentamos o quadro abaixo, contendo a atualização do cronograma (realizado pela Assessoria de Apoio aos Municípios e Gestão Regional - AMGR/SEAMA).

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
I	1	Captação, junto a outras fontes, de recursos necessários à implementação do 1º Ciclo PROESAM.	% de recursos captados	100	Jul./2021	Jul./2021
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>SRH/FUNDÁGUA, R\$ 9.048.000,00 (nove milhões, quarenta e oito mil), DELIBERAÇÃO Nº 027, CGSRH/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 30/07/2021.</li><li>SCF/FUNDÁGUA, R\$ R\$ 10.140.000,00 (dez milhões, cento e quarenta mil), DELIBERAÇÃO Nº 019, CGSCF/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 09/08/2021.</li></ul>				100	Julho/2021	<b>Agosto/2021</b>
I	2	Publicação de Portaria de instituição do 1º Ciclo PROESAM	Portaria	1	Jul./2021	Ago./2021
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Portaria SEAMA nº 12-R, de 04/10/2021, implanta o 1º Ciclo do PROESAM e delibera sobre seu plano de aplicação				1	Agosto/2021	<b>Outubro/2021</b>
I	3	Divulgação dos municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto em Portaria SEAMA	Divulgação	1	Set./2021	Out./2021



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Homologação dos municípios habilitados e do Enquadramento por Tipologia de Complexidade da Gestão Ambiental. <a href="https://seama.es.gov.br/Media/Seama/Documentos/Munic%C3%ADpios%20habilitados%20para%20o%20Primeiro%20Ciclo%20PROESAM.pdf">https://seama.es.gov.br/Media/Seama/Documentos/Munic%C3%ADpios%20habilitados%20para%20o%20Primeiro%20Ciclo%20PROESAM.pdf</a>				1	61 municípios	<b>Dezembro/2021</b>
I	4	Celebração de contrato com os municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto em Portaria SEAMA	% de instrumentos celebrados	100	Out./2021	Nov./2021
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Contratos assinados e extratos publicados com 51 municípios				65,38 %	Março/2022	<b>Abril/2022</b>
II	1	Acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados do primeiro interstício do 1º Ciclo PROESAM	% de municípios Auditados por amostragem	100%	Nov./2021	Ago./2022
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Auditorias concluídas, Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM Nº 02/2023				100%	Abril/2022	<b>Junho/2023</b>
II	2	Acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados do segundo interstício do 1º Ciclo PROESAM	% de municípios Auditados por amostragem	100%	Set./2022	Jun./2023
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Auditorias concluídas, Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM Nº 01/2025				100%	Fevereiro/2023	<b>Julho/2025</b>
III	1	Apresentação dos resultados alcançados com a implementação do 1º Ciclo PROESAM	Apresentação	1	Jun./2023	Jul./2023



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
					Dezembro/2023	Abril/2024
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento Nº 02/2025				1	Janeiro/2024	<b>Novembro/2025</b>
III	2	Publicação do RANQUE PROESAM (intermediário – 12 meses)	Relatório	1	Jun./2022	Jul./2022
					Janeiro/2023	Abril/2023
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Ranking final apurado na Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM nº 02/2023					Janeiro/2023	<b>Junho/2023</b>
III	3	Publicação do RANQUE PROESAM (Final – 24 meses)	Relatório	1	Jun./2023	Jul./2023
					Janeiro/2024	Abril/2024
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Ranking final apurado na Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM nº 01/2025.				1	Janeiro/2024	<b>Julho/2025</b>
IV	1	Deliberação do FUNDÁGUA para utilização do saldo do recurso para INVESTIMENTO DIRETO na implementação do 1º Ciclo PROESAM.	Publicação DIO-ES	1	Ago./2022	Set./2022
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> DELIBERAÇÃO Nº 031, CGSRH/FUNDÁGUA, DIO-ES de 30/09/2022 DELIBERAÇÃO Nº 023, CGSCF/FUNDÁGUA, DIO-ES de 30/09/2022				1	Ago./2022	<b>Setembro/2022</b>
IV	2	Aquisição dos equipamentos/ instrumentos/ objetos/ cursos	Licitação	1	Set./2022	Nov./2023
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Através dos processos listados na Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM nº 02/2025, no item Modalidade Investimento Direto e na Nota Técnica Nº 05/2025 – AMGR/SEAMA				1	Set./2022	<b>Maior/2025</b>



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início	Término
IV	3	Distribuição/Doação dos equipamentos/ instrumentos/ objetos/ cursos	Evento	1	Nov./2022	Dez./2022
<b>Situação: CONCLUÍDA</b> Através dos processos listados na Nota Técnica da Comissão de Acompanhamento do PROESAM 02/2025 no item Modalidade Investimento Direto				1	Nov./2022	<b>Dezembro/2025</b>
<b>Obs.: Dilação de prazos estabelecidos:</b>  Subconta Recursos Hídricos - SRH DELIBERAÇÃO Nº 035, CGSRH/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 14/11/2023 DELIBERAÇÃO Nº 039, CGSRH/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 13/08/2024  Subconta Cobertura Florestal - SCF DELIBERAÇÃO Nº 030, CGSCF/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 22/11/2023 DELIBERAÇÃO Nº 038, CGSCF/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 01/11/2024						



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

**ANEXO II**

Quadro resumo de valores repassados aos municípios durante a execução do Primeiro Ciclo PROESAM

MUNICÍPIO	Modalidade Apoio		Modalidade Investimento Descentralizado		Modalidade Investimento Direto - SEAMA	Total (R\$)
	Parcelas	Total (R\$)	1º interstício (R\$)	2º interstício (R\$)	Valor em equipamentos (exceto capacitações) (R\$)	
1. Afonso Cláudio	19	123.500,00	44.803,57	44.958,33	32.067,00	245.328,90
2. Água Doce do Norte	7	45.500,00	35.285,71	0,00	0,00	80.785,71
3. Águia Branca	18	117.000,00	35.750,00	51.458,33	32.067,00	236.275,33
4. Alegre	18	117.000,00	44.803,57	45.500,00	32.067,00	239.370,57
5. Alfredo Chaves	19	123.500,00	57.803,57	57.958,33	32.067,00	271.328,90
6. Anchieta	19	123.500,00	55.250,00	40.083,33	32.067,00	250.900,33
7. Aracruz	18	117.000,00	49.446,43	44.416,67	32.067,00	242.930,10
8. Atilio Vivácqua	18	117.000,00	33.660,71	47.666,67	32.067,00	230.394,38
9. Baixo Guandu	19	123.500,00	52.928,57	60.666,67	32.067,00	269.162,24
10. Barra de São Francisco	19	123.500,00	46.892,86	57.416,67	32.067,00	259.876,53
11. Boa Esperança	20	130.000,00	65.000,00	62.833,33	32.067,00	289.900,33
12. Bom Jesus do Norte	20	130.000,00	63.142,86	59.583,33	32.067,00	284.793,19
13. Brejetuba	19	123.500,00	54.553,57	39.000,00	32.067,00	249.120,57
14. Cachoeiro de Itapemirim	18	117.000,00	52.464,29	43.333,33	32.067,00	244.864,62
15. Colatina	19	123.500,00	42.250,00	62.833,33	32.067,00	260.650,33
16. Conceição do Castelo	19	123.500,00	53.625,00	55.791,67	32.067,00	264.983,67
17. Domingos Martins	19	123.500,00	49.678,57	50.375,00	32.067,00	255.620,57



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

18.	Dores do Rio Preto	19	123.500,00	57.339,29	61.750,00	32.067,00	274.656,29
19.	Ecoporanga	18	117.000,00	44.803,57	38.458,33	32.067,00	232.328,90
20.	Governador Lindenberg	19	123.500,00	63.142,86	56.875,00	32.067,00	275.584,86
21.	Ibiraçu	20	130.000,00	59.428,57	65.000,00	32.067,00	286.495,57
22.	Ibitirama	18	117.000,00	50.375,00	51.458,33	32.067,00	250.900,33
23.	Iconha	17	110.500,00	37.142,86	35.208,33	32.067,00	214.918,19
24.	Itarana	18	117.000,00	33.892,86	43.875,00	32.067,00	226.834,86
25.	Lúna	18	117.000,00	49.446,43	64.458,33	32.067,00	262.971,76
26.	Jaguaré	20	130.000,00	51.071,43	63.916,67	32.067,00	277.055,10
27.	João Neiva	20	130.000,00	65.000,00	65.000,00	32.067,00	292.067,00
28.	Laranja da Terra	20	130.000,00	48.982,14	58.500,00	32.067,00	269.549,14
29.	Marechal Floriano	19	123.500,00	42.714,29	53.625,00	32.067,00	251.906,29
30.	Montanha	9	58.500,00	38.535,71	52.541,67	0,00	149.577,38
31.	Mucurici	20	130.000,00	52.696,43	65.000,00	32.067,00	279.763,43
32.	Muniz Freire	18	117.000,00	36.214,29	34.125,00	32.067,00	219.406,29
33.	Muqui	20	130.000,00	65.000,00	33.583,33	32.067,00	260.650,33
34.	Nova Venécia	18	117.000,00	61.750,00	56.333,33	32.067,00	267.150,33
35.	Pedro Canário	18	117.000,00	53.625,00	54.166,67	32.067,00	256.858,67
36.	Pinheiros	10	65.000,00	36.214,29	0,00	32.067,00	133.281,29
37.	Piúma	19	123.500,00	45.732,14	35.208,33	32.067,00	236.507,47
38.	Ponto Belo	20	130.000,00	54.785,71	34.125,00	32.067,00	250.977,71
39.	Presidente Kennedy	20	130.000,00	45.035,71	63.916,67	25.707,00	264.659,38
40.	Rio Bananal	10	65.000,00	60.357,14	0,00	0,00	125.357,14
41.	Rio Novo do Sul	8	52.000,00	33.196,43	0,00	32.067,00	117.263,43
42.	Santa Maria de Jetibá	18	117.000,00	64.535,71	64.458,33	32.067,00	278.061,04



**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos**

43.	São Domingos do Norte	20	130.000,00	58.500,00	55.250,00	32.067,00	275.817,00
44.	São José do Calçado	19	123.500,00	54.553,57	58.500,00	32.067,00	268.620,57
45.	São Roque do Canaã	19	123.500,00	60.357,14	49.291,67	32.067,00	265.215,81
46.	Sooretama	20	130.000,00	55.714,29	47.666,67	32.067,00	265.447,96
47.	Vargem Alta	19	123.500,00	58.732,14	54.166,67	32.067,00	268.465,81
48.	Venda Nova do Imigrante	20	130.000,00	59.892,86	61.750,00	32.067,00	283.709,86
49.	Viana	18	117.000,00	34.125,00	43.333,33	32.067,00	226.525,33
50.	Vila Pavão	19	123.500,00	65.000,00	62.291,67	32.067,00	282.858,67
51.	Vila Velha	19	123.500,00	42.250,00	50.375,00	32.067,00	248.192,00

Fonte: AMGR/SEAMA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**ANDERSON SOARES FERRARI**  
PRESIDENTE (COMISSÃO PROESAM - SEAMA)  
SEAMA - SEAMA - GOVES  
assinado em 02/03/2026 09:46:44 -03:00

**TÂNIA REGINA BÜGE**  
MEMBRO (COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PROESAM)  
DG - AGERH - GOVES  
assinado em 27/02/2026 15:35:06 -03:00

**IZABELA SILVESTRE BATISTA**  
MEMBRO (COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO PROESAM)  
DG - AGERH - GOVES  
assinado em 02/03/2026 08:50:00 -03:00

**FLÁVIA SIQUEIRA LOPES**  
MEMBRO (PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE  
AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM)  
IEMA - IEMA - GOVES  
assinado em 27/02/2026 15:29:38 -03:00

**MARCELO FARIA DE OLIVEIRA ROXO**  
MEMBRO (PROGRAMA ESTADUAL DE SUSTENTABILIDADE  
AMBIENTAL E APOIO AOS MUNICÍPIOS - PROESAM)  
IEMA - IEMA - GOVES  
assinado em 27/02/2026 15:05:00 -03:00

**EDUARDO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA**  
TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL  
SLAM - IDAF - GOVES  
assinado em 27/02/2026 15:53:17 -03:00

**GIULIANO GRIGOLIN**  
COORDENADOR GERAL  
01022000012 - IJSN - GOVES  
assinado em 02/03/2026 09:33:40 -03:00

**PABLO MEDEIROS JABOR**  
DIRETOR SETORIAL  
DEP - IJSN - GOVES  
assinado em 27/02/2026 17:04:19 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 02/03/2026 09:46:44 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por ANDERSON SOARES FERRARI (PRESIDENTE (COMISSÃO PROESAM - SEAMA) - SEAMA - SEAMA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-MN4Q5W>