



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

NOTA TÉCNICA Nº 006/2024 – AMGR/SEAMA

Assunto: Resumo da evolução do cronograma referente ao Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM.

A origem dos Recursos para o Primeiro Ciclo do Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios – PROESAM é:

- **SRH/FUNDÁGUA**, R\$ 9.048.000,00 (nove milhões, quarenta e oito mil), da Subconta Recursos Hídricos para a **modalidade APOIO**, o qual será composto por parcelas mensais durante 20 (vinte) meses (DELIBERAÇÃO Nº 027, CGSRH/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 30/07/2021) e reprogramação de metas e etapas do projeto (DELIBERAÇÃO Nº 031, CGSRH/FUNDÁGUA, de 20/09/2022).

- **SCF/FUNDÁGUA**, R\$ R\$ 10.140.000,00 (dez milhões, cento e quarenta mil), da Subconta Cobertura Florestal para a **modalidade INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO**, o qual será composto por 2 (dois) interstícios de 10 meses cada e desembolso em 2 (duas) parcelas após a avaliação de cada interstício (DELIBERAÇÃO Nº 019, CGSCF/ FUNDÁGUA, DIO-ES de 09/08/2021) e reprogramação de metas e etapas do projeto (DELIBERAÇÃO Nº 023, CGSCF/FUNDÁGUA, de 22/09/2022).

Assim, tem-se que 51 (cinquenta e um) municípios aderiram ao PROESAM, formalizado através de contrato específico e individualizado. Um município solicitou a rescisão após o término do primeiro interstício e três municípios tiveram os contratos rescindidos no segundo interstício, tendo em vista a necessidade de assegurar a observância dos princípios legais e a correta execução dos processos administrativos, relacionado ao Contrato de adesão voluntária do primeiro ciclo PROESAM, a fim de salvaguardar os interesses da Administração Pública e manter a integridade do processo.

Valores atualizados:

- Para a Modalidade Apoio (último repasse foi em novembro/2023):

ANO	Modalidade APOIO – Estimado (R\$)	Modalidade APOIO – desembolso realizado (R\$)	Modalidade APOIO – penalidades/rescisão (R\$) - (104 parcelas)
2022	2.983.500,00	2.977.000,00	6.500,00
2023	3.646.500,00	2.977.000,00	669.500,00



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- Para a Modalidade Investimento Descentralizado:

ANO	Modalidade INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - Estimado (R\$)	Modalidade INVESTIMENTO DESCENTRALIZADO - desembolso (R\$)
2022	--	--
2023	3.315.000,00	2.577.482,14
2024	3.315.000,00	Em auditoria

Assim, conclui-se que o cronograma para a modalidade Apoio foi executado de forma correta, sendo concluído os pagamentos referentes à modalidade Apoio, faltando o pagamento da segunda parcela da modalidade Investimento Descentralizado, que depende do resultado da Auditoria. Para cada município existe um processo EDOCS para acompanhamento dos pagamentos da modalidade Apoio (anexo I) e, para o pagamento na modalidade Investimento Descentralizado do PROESAM foi aberto o processo EDOCS 2023-LPCDV.

Quanto ao cronograma de execução do Primeiro Ciclo do PROESAM, tem-se:

- Meta I – concluída conforme Nota técnica 01/2022 da Comissão de Acompanhamento do PROESAM.
- Meta II:
 - Etapa 1: concluída.
 - Etapa 2: em execução. Os municípios apresentaram os relatórios que se encontram em auditoria cujo o atraso é justificado pelo déficit operacional que prejudicou a conclusão no tempo estipulado.
- Meta III:
 - Etapa 2: concluída
 - Etapa 1 e 3: em execução. Depende dos resultados das auditorias.
- Meta IV:
 - Etapa 1: concluída
 - Etapa 2 e 3: Modalidade INVESTIMENTO DIRETO: em execução. Os processos encontram-se detalhados no anexo II.

As etapas em execução estão em destaque (vermelho).

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início ¹	Término ²
I	1	Captação, junto a outras fontes, de recursos necessários à implementação do 1º Ciclo PROESAM.	% de recursos captados	100	Jul./2021	Set./2021
I	2	Publicação de Portaria de instituição do 1º Ciclo PROESAM	Portaria	1	Set./2021	Out./2021



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Meta	Etapa / Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início ¹	Término ²
I	3	Divulgação dos municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto em Portaria SEAMA	Divulgação	1	Out./2021	Dez./2021
I	4	Celebração de contrato com os municípios habilitados a participarem do 1º Ciclo PROESAM, observando-se o disposto em Portaria SEAMA	% de instrumentos celebrados	100	Out./2021	Abr./2022
II	1	Acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados do primeiro interstício do 1º Ciclo PROESAM	% de municípios Auditados por amostragem	100%	Abr./2022	Fev./2023
II	2	Acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados do segundo interstício do 1º Ciclo PROESAM	% de municípios Auditados por amostragem	100%	Fev./2023	Nov./2023
III	1	Apresentação dos resultados alcançados com a implementação do 1º Ciclo PROESAM	Apresentação	1	Dez./2023	Abr./2024
III	2	Publicação do RANQUE PROESAM (intermediário – 12 meses)	Relatório	1	Jan./2023	Abr./2023
III	3	Publicação do RANQUE PROESAM (Final – 24 meses)	Relatório	1	Jan./2024	Abr./2024
IV	1	Deliberação do FUNDÁGUA para utilização do saldo do recurso para INVESTIMENTO DIRETO na implementação do 1º Ciclo PROESAM.	Publicação DIO-ES	1	Ago./2022	Set./2022
IV	2	Aquisição dos equipamentos/instrumentos/objetos/cursos	Licitação	1	Set./2022	Nov./2023
IV	3	Distribuição/Doação dos equipamentos/instrumentos/objetos/cursos	Evento	1	Nov./2022	Dez./2023

Assim, percebe-se a necessidade de atualização e adequação para o término das etapas em execução.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unid.	Quant.	Início ¹	Término ²
II	2	Acompanhamento da execução de metas e monitoramento dos resultados do segundo interstício do 1º Ciclo PROESAM	% de municípios Auditados por amostragem	100%	Fev./2023	Set./2024
III	1	Apresentação dos resultados alcançados com a implementação do 1º Ciclo PROESAM	Apresentação	1	Dez./2023	Dez./2024
III	3	Publicação do RANQUE PROESAM (Final – 24 meses)	Relatório	1	Jan./2024	Set./2024
IV	2	Aquisição dos equipamentos/instrumentos/ objetos/ cursos	Licitação	1	Set./2022	Set./2025
IV	3	Distribuição/Doação dos equipamentos/instrumentos/ objetos/ cursos	Evento	1	Nov./2022	Set./2025

Na modalidade Investimento Direto, realizado pela SEAMA ratifica-se a necessidade de um tempo maior para a execução devido às dificuldades impostas pela nova lei de licitações, levando ao encerramento de todos os processos que não lograram êxito seja nas cotações, republicações e desclassificação de empresas participantes dos certames.

Entre as ações temos a oferta de cursos de capacitação na área da gestão ambiental municipal, que contribui para o fortalecimento das políticas ambientais, através do Termo de Cooperação por descentralização através da Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP considerando a experiência na execução de atividades de ensino e que os cursos são ministrados por especialistas do corpo técnico e por professores convidados, beneficiando-se, ainda, da infraestrutura própria.

Nessa perspectiva de contribuir para o envolvimento das Administrações Municipais no licenciamento e controle ambiental das atividades geradoras de impacto ambiental, estimulando os municípios a realizarem a gestão ambiental atuando de forma articulada com o Estado para conseguir melhores resultados na gestão ambiental local, beneficiando a população capixaba, apresentamos esse relatório parcial de acompanhamento do PROESAM.

A partir das informações apresentadas, em especial acerca das etapas em execução, importa ressaltar a necessidade de atualização do projeto com vistas à adequação da data de encerramento do Primeiro Ciclo do PROESAM para outubro de 2025, para que se possa realizar as capacitações e aquisições que estão correndo e conclusão de todas as metas e etapas.

Vitória/ES, 10 de junho de 2024.

AMGR/SEAMA



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO I
Processos EDOCS – Adesão ao Primeiro Ciclo PROESAM

Nº	MUNICÍPIO	CNPJ	PROCESSO EDOCS	Contrato/Publicação DIOES
1	Afonso Cláudio	27.165.562/0001-41	2021-9VJS0	001/2022 – 07/04/2022
2	Água Doce do Norte	31.796.626/0001-80	2021-NHBF	002/2022 – 28/04/2022
3	Água Branca	31.796.584/0001-87	2021-2BV1Z	003/2022 – 07/04/2022
4	Alegre	27.174.101/0001-35	2021-XTJ31	004/2022 – 07/04/2022
5	Alfredo Chaves	27.142.686/0001-01	2021-D4M44	005/2022 – 28/04/2022
6	Anchieta	27.142.694/0001-58	2021-QB000	007/2022 – 28/04/2022
7	Aracruz	27.142.702/0001-66	2021-J5MLX	009/2022 – 28/04/2022
8	Atílio Vivácqua	27.165.620/0001-37	2021-MKSLJ	010/2022 – 28/04/2022
9	Baixo Guandu	27.165.737/0001-10	2021-0HMKB	012/2022 – 07/04/2022
10	Barra de São Francisco	27.165.745/0001-67	2021-T6NP1	011/2022 – 28/04/2022
11	Boa Esperança	27.167.436/0001-26	2021-V7XXT	013/2022 – 07/04/2022
12	Bom Jesus do Norte	27.167.360/0001-39	2021-0JDM1	014/2022 – 07/04/2022
13	Brejetuba	01.612.674/0001-00	2021-SS45B	015/2022 – 07/04/2022
14	Cachoeiro de Itapemirim	27.165.588/0001-90	2021-2PPH5	016/2022 – 07/04/2022
15	Colatina	27.165.729/0001-74	2021-DFSXC	017/2022 – 07/04/2022
16	Conceição do Castelo	27.165.570/0001-98	2021-038HR	018/2022 – 07/04/2022
17	Domingos Martins	27.150.556/0001-10	2021-1ZDWW	019/2022 – 07/04/2022
18	Dores do Rio Preto	27.167.386/0001-87	2021-72J4X	020/2022 – 28/04/2022
19	Ecoporanga	27.167.311/0001-04	2021-29BQ8	021/2022 – 28/04/2022
20	Governador Lindenberg	04.217.786/0001-54	2021-QQG6H	022/2022 – 28/04/2022
21	Ibiraçu	27.165.208/0001-17	2021-XPNCC	024/2022 – 07/04/2022
22	Ibitirama	31.726.490/0001-31	2021-GFTNM	025/2022 – 07/04/2022
23	Iconha	27.165.646/0001-85	2021-FFTQF	026/2022 – 28/04/2022
24	Itarana	27.104.363/0001-23	2021-B8QKT	027/2022 – 07/04/2022
25	Iúna	27167394/0001-23	2021-0PK9L	028/2022 – 28/04/2022



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

26	Jaguaré	27744184/0001-50	2021-87TPB	029/2022 – 07/04/2022
27	João Neiva	31.776.479/0001-86	2021-66ZVN	031/2022 – 07/04/2022
28	Laranja da Terra	31.796.097/0001-14	2021-ZD058	032/2022 – 07/04/2022
29	Marechal Floriano	39.385.927/0001-22	2021-7FFFT	035/2022 – 07/04/2022
30	Montanha	27.174.051/0001-96	2021-CQPBL	037/2022 28/04/2022
31	Mucurici	27.174.069/0001-98	2021-LBNGZ	038/2022 – 07/04/2022
32	Muniz Freire	27.165.687/0001-71	2021-J9J1N	039/2022 – 07/04/2022
33	Muqui	27.082.403/0001-83	2021-5TXZF	040/2022 – 07/04/2022
34	Nova Venécia	27.167.428/0001-80	2021-GBWSC	041/2022 – 07/04/2022
35	Pedro Canário	28.539.872/0001-41	2021-LQG97	043/2022 – 07/04/2022
36	Pinheiros	27.174.085/0001-80	2021-B8ZHM	044/2022 – 28/04/2022
37	Piúma	27.165.695/0001-18	2021-15QSM	045/2022 – 28/04/2022
38	Ponto Belo	01.614.334/0001-18	2021-H95D8	046/2022 – 08/04/2022
39	Presidente Kennedy	27.165.703/0001-26	2021-26GV0	047/2022 – 07/04/2022
40	Rio Bananal	27.744.143/0001-64	2021-JNWW2	048/2022 – 07/04/2022
41	Rio Novo do Sul	27.165.711/0001-72	2021-5CQR2	049/2022 – 28/04/2022
42	Santa Maria de Jetibá	36.388.445/0001-38	2021-59QLT	051/2022 – 04/05/2022
43	São Domingos do Norte	36.350.312/0001-72	2021-F0LQQ	052/2022 – 28/04/2022
44	São José do Calçado	27.167.402/0001-31	2021-0XLDC	053/2022 – 28/04/2022
45	São Roque do Canaã	01.612.865/0001-71	2021-F0SL1	055/2022 – 07/04/2022
46	Sooretama	01.612.155/0001-41	2021-GNDKH	056/2022 – 28/04/2022
47	Vargem Alta	31.723.570/0001-33	2021-1739J	057/2022 – 28/04/2022
48	Venda Nova do Imigrante	31.723.497/0001-08	2021-MC1MG	058/2022 – 07/04/2022
49	Viana	29.165.547/0001-01	2021-P84MZ	059/2022 – 07/04/2022
50	Vila Pavão	36.350.346/000167	2021-747K2	060/2022 – 28/04/2022
51	Vila Velha	27.165.554/0001-03	2021-Q633N	061/2022 – 07/04/2022



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO II

MODALIDADE DE INVESTIMENTO DIRETO

- SCF/FUNDÁGUA

Descrição do Termo de Referência	Processo	Situação	Quantidade	Valor aquisição – R\$
TR aquisição MOTOS	2023-WQCDG	Concluído	51 unidades	1.289.790,00
TR compra equipamentos informática - diversos	2022-CLFLH	Encerrado	Dividido em dois processos e posteriormente encerrados devido à nova Lei de licitação 14.133/21	
TR compra equipamentos bem estar animal – PROESAM equipamentos de captura (cambão, pinça, puçá, gancho)	2022-3Z19W	Encerrado	Houve a licitação, porém os participantes foram desclassificados por atenderem s especificações do certame, sendo encerrado devido à nova Lei de licitação 14.133/21	
TR compra equipamentos Caixa de Contenção - Bem Estar Animal	2023-F5P9L	Encerrado	Não houve cotação sendo encerrado devido à nova Lei de licitação 14.133/21	
TR compra equipamentos caixa de transporte - Bem Estar Animal	2023-HFGDB	Concluído	153 unidades	21.267,00

Neste caso deverá ser aberto, com base na Lei 14.133/21, novos procedimentos licitatórios a saber:

1. Compra de uma workstation com duas telas para trabalhos de geoprocessamento e um desktop para trabalhos administrativos e estabilizadores.
2. Compra de um Datashow/multimídia e impressora multifuncional colorida
3. Compra de equipamentos para a captura animal - (cambão, pinça, puçá, gancho)
4. Compra de caixa de contenção metálica de para animais silvestres



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

- SRH/FUNDÁGUA

Descrição do Termo de Referência	Processo	Situação	Quantidade	Valor aquisição – R\$
TR compra equipamentos (GPS, decibelímetro, máquina fotográfica)	2022-RSN2K	Encerrado	Não houve cotação sendo encerrado devido à nova Lei de licitação 14.133/21	
TR compra equipamentos (contentor de lixo – resíduos sólidos – 4 unidades por município)	2023-SL3N7	Ordem de fornecimento (maio/2024)	204 unidades	324.360,00
Cursos de capacitação para controle e fiscalização ambiental municipal (EESP, IJSN) para gestão ambiental municipal	2023-BV7SW 2023-8LPH6	Em execução	2023 – 08 cursos/19 turmas 2024 – estimativa de 80 turmas	1.245.000,00

Neste caso deverá ser aberto, com base na Lei 14.133/21, novos procedimentos licitatórios a saber:

1. Compra de equipamentos para fiscalização ambiental - GPS, decibelímetro, máquina fotográfica
2. Novo termo de cooperação para descentralização orçamentaria e execução dos cursos para o ano de 2025 com o saldo de 2024.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ANEXO IV
Planilha com as ordens bancárias dos pagamentos realizados em 2023 – Modalidade APOIO

Table with columns: Nº, MUNICÍPIO, PROCESSO EDOCS, Contrato/Publicação/DTRE, data, and a grid of bank order details for each municipality across various months and years. Includes a legend for status: Devolução, Cancelado, rescisão pedido.

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ANDERSON SOARES FERRARI
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05
AMGR - SEAMA - GOVES
assinado em 10/06/2024 23:47:40 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 10/06/2024 23:47:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANDERSON SOARES FERRARI (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL II - QCE-05 - AMGR - SEAMA - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-W6XTGR>