SUPERVISÃO DAS OBRAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RESPOSTA A DESASTRES (CERD)

Código BIRD: IBRD-9519 (P176982)	**E-Docs: 2025-DVFH4**	**Processo de Revisão BIRD:**
Contratante: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC	**Gestor do Contrato:** Maj BM Natanael Silva Oliveira , NF 2932296	**Fiscal do Contrato:** Cap BM Guilherme Martinelli Schulz, NF 3693864
Processo de Licitação: SBQC	**Empresa Contratada:** Concremat Engenharia e Tecnologia S/A **Valor: R$** 4.792.920,55	

Justificativa: À empresa supervisora caberá acompanhar todas as fases da implantação do CERD, desde a validação dos projetos executivos até a entrega final das obras, garantindo o cumprimento dos requisitos técnicos, funcionais, ambientais, sociais e contratuais previstos no edital.

Objetivo Geral: Acompanhar as obras de melhoria da infraestrutura do CBMES para aperfeiçoar a resposta a desastres.

Cronograma:



Marcos Intermediários:

PRODUTO 1. RELATÓRIO MENSAL ACONTÍNUO DURANTE VIGÊNCIA DAS OBRAS (06/27 A 10/28)

PRODUTO 2. RELATÓRIO SEMESTRAL ADURANTE VIGÊNCIA DO CONTRATO

PRODUTO 3. RELATÓRIO FINAL AUM MÊS APÓS O TÉRMINO DAS OBRAS

Predecessora de Alguma outra Entrega? Não.

Principais Stakeholders Identificados:

- **CEPDEC**
- **Corpo de Bombeiros**
- **Secretaria de obras**
- **Mendes Holler Engenharia Ltda**
- **Banco Mundial**

Principais Riscos identificados:

1. Prazo: possível atraso da obra de Projeto e Obra
2. Ambiental, social e comunidade
3. Demais riscos em levantamento

Medidas de Mitigação:

1. Acompanhar mensalmente o executado frente ao programado, exigir um cronograma revisado
2. Acompanhar o licenciamento e o PGAS
3. Implantar gestão de riscos

Situação Atual: Assinatura do contrato: 01 de julho de 2026.