PGRI - PLANO DE GESTÃO DE RISCO DE INUNDAÇÃO DA BACIA DO ITAPEMIRIM E CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO, PREVISÃO E ALERTA

Código BIRD: AGERH-ES-329921-CS-QCBS	**E-Docs: 2024-49GL5**	**Processo de Revisão BIRD:** Posterior
Contratante: Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH	**Gestor do Contrato:** Geovane Sartori	**Fiscal do Contrato**: Heloísa Aleixo
Processo de Licitação: SBQC, SDP nº 002/2025, com 18 Empresas/Consórcios participantes, com formação de lista curta com 8 empresas/consórcios	**Empresa Contratada:** Consórcio Regea Geologia, Engenharia e Estudos Ambientais Ltda e Linear Engenharia e Tecnologia Ltda **Valor:** R$ 4.460.891,17	

Justificativa: recorrência de eventos severos de chuvas e suas consequências sobre as cidades, com tendência de agravamento de eventos naturais extremos, corroborando a necessidade de investimentos e esforços na gestão de risco de inundações.

Objetivo Geral: Elaboração de duas ferramentas para gestão de risco de desastres na Bacia do Itapemirim, sendo: Plano de Gestão de Risco de Inundação; e Concepção do Sistema de Monitoramento, previsão e Alerta de Inundação.

Cronograma:



Marcos Intermediários:

PRODUTO 1. Relatório técnico de consolidação do detalhamento das tarefas

PRODUTO 2. Relatório técnico dos levantamentos de campo

PRODUTO 3. Relatório técnico de diagnóstico e prognóstico

PRODUTO 4. Relatório técnico de estudo de alternativas e proposição de intervenções

PRODUTO 5. Relatório técnico de proposição de medidas de gestão de risco

PRODUTO 6. Minuta (ou Proposta) do Plano de Gestão de Risco de Inundações

PRODUTO 7. Relatório final do PGRI

PRODUTO 8. Relatório técnico do sistema de monitoramento

PRODUTO 9. Relatório técnico do sistema de previsão

PRODUTO 10. Relatório técnico do sistema de alerta e TR de implantação

Predecessora de Alguma outra Entrega? Sim, 4. A saber: Implementação do Sistema de Monitoramento, Previsão e Alerta; Atualização dos Planos de Contingência; Capacitação da população em Área de Risco; Atualização do PERH.

Principais Stakeholders Identificados:		Principais Riscos identificados:	Medidas de Mitigação:
AGERH	CEPDEC	1. Rotatividade na equipe de Trabalho	1. Sensibilizar a alta Direção AGERH e CEPDEC
Banco Mundial	Comunidades em áreas de risco	2. Baixo engajamento dos Stakeholders	2. Fortalecer Comunicação e sensibilização
Municípios da Bacia do Itapemirim (COMPDEC, M Ambiente, Saúde, Obras, Agricultura, legislativo, etc.)	Comitê de Bacia do Itapemirim	3. Atraso na avaliação das entregas	3. Pactuar processo. Realizar entregas parciais e colher feedback preliminar.

Situação Atual: Em execução contratual. Reunião de partida em 04/08/26 em Cachoeiro de Itapemirim, com representação dos 17 municípios da bacia, Comitê de Bacia, MP, AGERH, CEPDEC, Bombeiros e Consórcio; levantamento de campo preliminar realizado. Em outubro: acompanhamento com o Banco Mundial (14/10); Plano de Trabalho revisado após comentários da UGP; alinhamento com a CEPDEC (22/10) e reunião técnica (23/10) sobre o Produto 8 (SMPA), que subsidiará a CEPDEC. Produto 2 prevista a entrega para a 1° quinzena de novembro.