
SCO DIGITAL

Código BIRD:	**E-Docs: Processo 2025-TZ5Q5**	**Processo de Revisão BIRD:** Posterior
Contratante: Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC	**Gestor do Contrato:** Maj BM Natanael Silva Oliveira , NF 2932296	**Fiscal do Contrato:** Cap BM Diefferson Zanetti Braga, 3626083
Processo de Licitação: SDO	**Empresa Contratada:** CODEX REMOTE CIENCIAS ESPACIAIS E IMAGENS DIGITAIS LTDA **Valor: R$** 4.562.242,83	

Justificativa: O Espírito Santo enfrenta alta vulnerabilidade a secas, deslizamentos e enchentes, demandando o fortalecimento das ações da CEPDEC-ES com apoio do Banco Mundial (Águas e Paisagem II). Atualmente, o CIDEC utiliza ferramentas digitais improvisadas, sem a integração, segurança cibernética e acompanhamento em tempo real exigidos na gestão moderna de desastres. A contratação do SCO Digital supre essa lacuna ao prover plataforma padronizada, alinhada ao modelo ICS, para coordenação simultânea e monitoramento contínuo das operações. A ferramenta otimizará a tomada de decisão interinstitucional, reduzindo tempo de resposta para salvar vidas e proteger o patrimônio e o meio ambiente capixaba.

Objetivo Geral: Aperfeiçoar o Sistema de Resposta a Desastres.

Cronograma:



Marcos Intermediários: PRODUTO 1. INÍCIO E LICENCIAMENTO DA PLATAFORMA PRODUTO 2. PARAMETRIZAÇÃO* *Customização e tradução - implementação dos serviços técnicos de parametrização e tradução das interfaces para o português; treinamento	PRODUTO 3. SUPORTE TÉCNICO CONTÍNUO (A PARTIR DE DEZEMBRO 2026)** **Prestação de suporte contínuo em português e execução de banco de créditos de horas para desenvolvimento/customização (distribuídos ao longo dos anos de contrato).

Predecessora de Alguma outra Entrega? Não.

Principais Stakeholders Identificados: **CEPDEC** **AGERH** **Defesa Civil Municipal**	**Secretaria Estadual de Saúde** **Secretaria Estadual de Assistência Social** **DER ES**	**Principais Riscos identificados:** 1. Rotatividade na equipe de Trabalho 2. Baixo engajamento dos Stakeholders 3. Atraso na avaliação das entregas 4. Falta de sustentabilidade da solução.	**Medidas de Mitigação:** 1. Sensibilizar a alta Direção AGERH e CEPDEC 2. Fortalecer Comunicação e sensibilização 3. Pactuar processo. Realizar entregas parciais e colher feedback preliminar. 4. Sensibilizar tomador de decisão com resultados efetivos da ferramenta.

Situação Atual: Assinatura do contrato: 01 de julho de 2026. Vigente até 07/2030. Customizando planilhas e planejando treinamento.