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Programa Capixaba de Segurança Hídrica | Águas e Paisagem II
Espirito Santo Water Security Management Project

$ 113,6 MILHÕES DE DÓLARES

Banco Mundial
Sep ‑ Secretaria de Estado de Economia 

ATORES PRINCIPAIS

 e Planejamento

Ambiente e Recursos Hídricos
Agerh ‑ Agência Estadual de
Recursos Hídricos
DER‑ES ‑ Departamento de Edificações e

Seama ‑ Secretaria de Estado do Meio

Rodovias do Espírito Santo
Cepdec ‑ Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil

OBJETIVOS

Fortalecer a capacidade do estado para 

Reduzir esses riscos em áreas selecionadas

Em caso de Crise Elegível ou Emergência,

gerenciar riscos à segurança hídrica em 
um contexto de mudanças climáticas

do território do Mutuário

responder pronta e efetivamente a ela

INVESTIMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO
30/06/2029

EFETIVIDADE
07/11/2024

ASSINATURA
13/08/2024

INFORMAÇÕES

Governo do Estado: US$ 27.500.000
Banco Mundial: US$ 86.100.000
Valor total: US$ 113.600.000
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Vitória
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MAPA DE ABRANGÊNCIA
PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGEM II
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COMP. 3 ‑ MUNICÍPIOS ABRANGIDOS



Informação sobre o Empréstimo (USD)

Valor Assinado

Desembolsado

Compromissos especiais

Recursos disponíveis (USD)

Pedidos de saque

Recursos estimados disponíveis

86,100,000.00

0.00

2,611,674.30

84,765,746.71

0.00

84,765,746.71

0.00

0.00

Cancelado

Não desembolsado

Recursos disponíveis

Pedidos de Emissão de 
Compromisso Especial

Desembolsado 3,0% Não Desembolsado 97,0%

0.00

83,488,325.70

0.00

*Expectativa de 25% contratado em MAR/2026

83,488,325.70

83,488,325.70

FINANCEIRO

Valores em USD Moeda de Compromisso do Empréstimo: USD

Jan `26DEZ `25Jan `25 Feb `25 Mar `25 Abr `25 Mai `25 JUN `25 JUL `25

1M

2M

1.50M

AGO `25 SET `25 Out `25 Nov `25

0.50M

2.50M



Perspectivas

FYI.

O início de um novo ano representa um momento estratégico para o Programa Águas e Paisagem II, marcado 
pelo fortalecimento do planejamento e pela organização das condições necessárias para a continuidade das 
ações no território. Este período é caracterizado pela intensificação das atividades preparatórias e pelo 
alinhamento institucional que sustenta a execução qualificada da política pública ao longo do ciclo que se 
inicia.

Atualmente, a Unidade de Gestão do Programa concentra esforços na condução de diferentes processos 
licitatórios em andamento, fundamentais para viabilizar novas contratações e dar suporte às próximas etapas 
de implementação. Esses processos representam um passo decisivo para ampliar a capacidade operacional 
do Programa, assegurando que as ações previstas sejam executadas com eficiência, transparência e 
aderência às diretrizes estabelecidas.

Paralelamente, o ano de 2026 se projeta como um período relevante do ponto de vista financeiro, com a 
expectativa de comprometimento de aproximadamente 25% do valor total dos contratos logo em março, 
avançando para maior percentual com a definição das obras do DER‑ES. Esse avanço financeiro reflete a 
maturidade alcançada pelo Programa e a transição para uma fase de maior intensidade na execução das 
ações, com impacto direto no território.

Nesse contexto, o novo ano se consolida como uma etapa de organização, preparação e avanço estruturado. 
Com processos em andamento, planejamento financeiro definido e articulação institucional fortalecida, o 
Águas e Paisagem II segue orientado para resultados consistentes, promovendo a proteção dos recursos hídricos 
e o fortalecimento da resiliência dos territórios de forma contínua e sustentável.

Boa leitura.
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O Programa Reflorestar, iniciativa 
integrante do Programa de 
Gestão Integrada das Águas e 
Paisagens do Espírito Santo, 
financiado pelo Banco Internaci‑
onal para Reconstrução e Desen‑
volvimento (BIRD), e executado 
pelo Estado do Espírito Santo, 
ficou em segundo lugar no 1º 
Prêmio SEAID Antônio Sabino – 
Iniciativas Transformadoras para 
a Sustentabilidade Ambiental e 
Climática, promovido pelo Minis‑

tério do Planejamento e Orça‑
mento. A seleção reconhece 
iniciativas financiadas por orga‑
nismos internacionais que apre‑
sentam resultados concretos e 
inovadores na promoção do 
desenvolvimento sustentável no 
país.

A premiação, que aconteceu 
em Brasília no dia 04/02, objetiva 
valorizar experiências que geram 
transformações estruturais nos 
territórios. Receber um prêmio 

nacional dessa natureza eviden‑
cia a relevância do Programa 
capixaba no cenário brasileiro, 
colocando o Espírito Santo ao lado 
de iniciativas de grande porte 
desenvolvidas em outros estados e 
municípios. O Reflorestar atuou nas 
bacias de importantes rios atendi‑
dos pelo Programa Águas e Paisa‑
gem, beneficiando cerca de 1,8 
milhão de habitantes em 21 muni‑
cípios dependentes dessas águas.

O Águas e Paisagem tem como 
foco a gestão integrada dos recur‑
sos hídricos, a recuperação ambi‑
ental, o fortalecimento da gover‑
nança e a promoção da resiliên‑
cia frente aos eventos climáticos 
extremos. O Programa atua de 
forma articulada no território, 
combinando ações de conserva‑
ção ambiental, planejamento, 
engajamento social e fortaleci‑
mento institucional, com impacto 
direto na qualidade de vida das 
populações atendidas.

A premiação reforça o reconheci‑
mento da abordagem adotada 
pelo Programa, baseada na inte‑
gração entre água, paisagem e 

desenvolvimento sustentável. A 
iniciativa se destaca por promover 
soluções de longo prazo, alinha‑
das às agendas climática e ambi‑
ental, e por fortalecer capacida‑
des locais para enfrentar desafios 
cada vez mais complexos relacio‑
nados à segurança hídrica e às 
mudanças climáticas. A presença 
do Águas e Paisagem entre os 
premiados também reflete o 
esforço conjunto do Governo do 
Estado, das equipes técnicas e dos 
parceiros institucionais envolvidos 
na implementação do Programa.

A premiação marca uma etapa 
importante e reforça o papel do 
Programa como referência em 
políticas públicas ambientais no 
Brasil. Mesmo com a segunda 
colocação, o reconhecimento 
nacional consolida o Programa 
como uma experiência relevante 
de transformação sustentável, 
com efeitos positivos duradouros 
para o Espírito Santo e para a 
agenda ambiental do país. A 
primeira colocação ficou com o 
projeto "Ações de Segurança 
Hídrica e Suporte à Produção", do 
governo da Paraíba.

DIVULGAÇÃO

INSIGHTS
Águas e Paisagem recebe prêmio nacional 
de sustentabilidade ambiental e climática

Equipe do Reflorestar e do BIRD recebendo a premiação



Previsto

AÇÕES EM ANDAMENTO
MF AM J J A S O N D

2024
MJ F AM J J A S O N D

2025
MJ F AM J J A S O N D

2026
MJ F AM J J A S O N D

2027
MJ F AM J J A S O N D

2028
MJ F AM J J A S O N D

2029
MJ F AM J J A S O N D

Previsto

Previsto

Previsto

2023

Executado

Executado

Executado

J

AUDITORIA EXTERNA: Contrato assinado
ATO: Licitação concluída

04

AUDITORIA

EQUIPAMENTO DE TI PARA UGP

GERENCIAMENTO DO PROGRAMA
APOIO TÉCNICO‑OPERACIONAL PARA O

ENTREGAS
01
02
03 Confraternização de final de ano realizada

U
UNIDADE GESTORA 

PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGEM II

U
UNIDADE GESTORA 

PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGEM II

05
Publicação da Lei Complementar 1130/25 ‑ Estruturação UGP Seama

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaNenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaFase atualProjeções

Programa Anual de Treinamento concluído



AÇÕES EM ANDAMENTO
APOIO TÉCNICO‑OPERACIONAL PARA O 

MF AM J J A S O N D
2024

MJ F AM J J A S O N D
2025

MJ F AM J J A S O N D
2026

MJ F AM J J A S O N D
2027

MJ F AM J J A S O N D
2028

MJ F AM J J A S O N D
2029

MJ F AM J J A S O N D

EQUIPAMENTO DE TI PARA UGP

Previsto

Previsto

Previsto

2023

Executado

Executado

Executado

J

Previsto

Previsto

Previsto

Executado

Executado

Executado

Previsto

Previsto

Previsto

Executado

Executado

Executado

APRIMORAMENTO OUTORGA

ANÁLISE INSTITUCIONAL E ESTUDO
DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

DIAGNOSTICO DISPONIBILIDADE
HÍDRICA E REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

GESTÃO DE SECAS EM 
BACIAS PRIORITÁRIAS

ESTUDOS PARA REDUÇÃO DE 
RISCO À INUNDAÇÃO NAS
BACIAS BENEVENTE E NOVO

PGRI

Previsto

PGRI: Licitação concluído01
Plano Secas: Avaliação das propostas técnicas concluída02

03

ENTREGAS

04 CI Hidrólogo: Consultor selecionado
Regionalização de Vazões: Avaliação das propostas técnicas concluída

05 Atualização do PERH: Minuta de TDR finalizada

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaNenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaFase atualProjeções

Previsto

Executado

ATUALIZAÇÃO DO PERH

Estudo Benevente e Novo: Minuta de TDR finalizada06



MF AM J J A S O N D
2024

MJ F AM J J A S O N D
2025

MJ F AM J J A S O N D
2026

MJ F AM J J A S O N D
2027

MJ F AM J J A S O N D
2028

MJ F AM J J A S O N D
2029

MJ F AM J J A S O N D

Previsto

Previsto

2023

Executado

Executado

J

Previsto

Previsto

Executado

Executado

Previsto

Previsto

Executado

Executado

VEÍCULOS AUTO ESCADA

CERD

SCO DIGITAL

SUPERVISÃO CERD

AÇÕES EM ANDAMENTO

Previsto

Auto Escada: Contrato assinado
CERD: Edital publicado
Supervisão Obra CERD: Formação de Lista Curta concluída

ENTREGAS
01
02
03

Previsto

Previsto

Executado

Executado

MATERIAL DE APOIO PARA SIMULADOS

COMUNICAÇÃO, PLANO DE CONTINGÊNCIA
 CADASTRAMENTO NA BACIA DO ITAPEMIRIM

NA BACIA ITAPEMIRIM

SCO Digital: Especificação Técnica submetida à PGE04

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaNenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaFase atualProjeções



MF AM J J A S O N D
2024

MJ F AM J J A S O N D
2025

MJ F AM J J A S O N D
2026

MJ F AM J J A S O N D
2027

MJ F AM J J A S O N D
2028

MJ F AM J J A S O N D
2029

MJ F AM J J A S O N D

Previsto

Previsto

2023

Executado

Executado

J

Previsto

Previsto

Executado

Executado

Previsto

Previsto

Executado

Executado

PROJETO / OBRA IBIRAÇU

SUPERVISÃO IBIRAÇU

SUPERVISÃO JOÃO NEIVA

PROJETO / OBRA JOÃO NEIVA

AÇÕES EM ANDAMENTO

Previsto

Estudos João Neiva e Ibiraçu: Conclusão dos Estudos de Revisão
Elaboração de anteprojeto para obras João Neiva e Ibiraçu: em andamento

ENTREGAS
01
02

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaNenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaFase atualProjeções



MF AM J J A S O N D
2024

MJ F AM J J A S O N D
2025

MJ F AM J J A S O N D
2026

MJ F AM J J A S O N D
2027

MJ F AM J J A S O N D
2028

MJ F AM J J A S O N D
2029

MJ F AM J J A S O N D

Previsto

2023

Executado

J

Previsto

Executado

Previsto

Previsto

Previsto

Executado

Executado

Executado

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS
SECAS, BARRAGINHAS E COXINHOS  

APOIO TÉCNICO OPERACIONAL

REMODELAGEM REFLORESTAR

ELABORAÇÃO DO PLANO DE
MONITORAMENTO DA ÁGUA

AÇÕES EM ANDAMENTO
Previsto

ENTREGAS
Plano de Monitoramento da Água: CI selecionado
Remodelagem Reflorestar: Propostas financeiras abertas
Minuta do Questionário de Avaliação de Satisfação aprovado pelo BIRD

01
02
03

Revisão do Progresso dos Indicadores enviado ao BIRD04
05

PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO
DA COBERTURA FLORESTAL

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaNenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato Encerramento do ProgramaFase atualProjeções

Finalista do Prêmio SEAID 



02

03

01

asap.
04

05

PGRI: Contratação

06

07

Plano Secas: concluir licitação

Regionalização de Vazões: concluir licitação

08

Remodelagem Reflorestar: concluir licitação

Contratação ATO

08

Projeto/obra CERD: concluir licitação

09

Ibiraçu e João Neiva: finalização do antiprojeto

ASAP

Ibiraçu e João Neiva: início de implementação do PEPI

POA 2026: aprovar junto ao Comitê Diretivo

SCO Digital: iniciar processo licitatório



O Programa Reflorestar ganhou 
destaque internacional em 
reportagem publicada no site da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU). A matéria reforça a eficá‑
cia da iniciativa estadual em 
combinar recuperação de mata 
nativa com geração de água, 
proteção de bacias hidrográfi‑
cas e desenvolvimento rural 
sustentável, ao mesmo tempo 
em que mostra histórias de agri‑
cultores que transformaram suas 

propriedades graças ao progra‑
ma.
A reportagem acompanhou a 
rotina dos produtores Tânia e 
Henrique Gravel, na zona rural de 
Guaçuí, no sul capixaba, onde 
uma propriedade de 25 hectares 
passou de ter apenas uma nas‑
cente em 1999 para 14 nascentes 
hoje — fruto de práticas contínu‑
as de reflorestamento e conser‑
vação. Além da Mata Atlântica 
restaurada, o casal diversificou a 
produção com frutas e mel de 

abelhas, que ajudam na poliniza‑
ção das árvores e geram renda 
adicional.

Outro exemplo citado é a comuni‑
dade rural de Feliz Lembrança, em 
Alegre, onde cerca de 62 famílias 
trabalham em 152 hectares inte‑
grando café conilon, fruticultura e 
apicultura. Ali, a recuperação de 
áreas degradadas e o uso de 
práticas agroambientais transfor‑
maram antigas pastagens erodi‑
das em terras produtivas e mais 
resilientes, promovendo emprego 
e renda para jovens, mulheres e 
idosos.

Nesse contexto, o destaque inter‑
nacional ressalta que, nos últimos 
15 anos, o Programa Reflorestar 
atendeu mais de 5 mil proprieda‑
des, restaurou 12 mil hectares e 
conservou outros 13 mil hectares, 
ampliando a capacidade de 
infiltração e retenção de água nas 
bacias que abastecem a região 
metropolitana de Vitória e reduzin‑
do riscos de cheias e secas.

O reconhecimento também foi 
celebrado pelo governador do 
estado do Espírito Santo, Renato 

Casagrande, que gravou vídeo 
enaltecendo o programa capixa‑
ba. A visibilidade internacional, 
articulada com a expertise local, 
insere o Espírito Santo no centro de 
debates sobre políticas públicas 
climáticas bem‑sucedidas.

Essa projeção reafirma o papel do 
Programa Águas e Paisagem II, 
que integra os esforços de restau‑
ração florestal com estratégias 
amplas de adaptação às mudan‑
ças climáticas, fortalecimento 
institucional e gestão integrada 
dos recursos hídricos. Ao transfor‑
mar experiências rurais em exem‑
plos globais, o Reflorestar demons‑
tra que políticas públicas bem 
desenhadas podem gerar impac‑
tos ambientais, sociais e econômi‑
cos profundos.

Acesse a matéria completa:

https://news.un.org/pt/story/2026/
01/1852032

Veja o vídeo do governador 
Renato Casagrande: 

https://www.instagram.com/reel/
DTsJf1pDqPq/?igsh=enB3M2diaGZ
3ZHN3

MARIANA CERATTI/BANCO MUNDIAL

INSIGHTS

Reflorestar é destaque na mídia internacional

Fábio de Souza é produtor da Associação Feliz Lembrança



Secretaria do Meio Ambiente
            e Recursos Hídricos

Secretaria de Economia
            e Planejamento            

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

BANCO MUNDIAL
BIRD   AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14

