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INFORMAÇÕES

Programa Capixaba de Segurança Hídrica | Águas e Paisagem II
Espirito Santo Water Security Management Project

$ 113,6 MILHÕES DE DÓLARES

Fortalecer a capacidade do estado para 

Reduzir esses riscos em áreas selecionadas

Em caso de Crise Elegível ou Emergência,

Banco Mundial
Sep ‑ Secretaria de Estado de Economia 

OBJETIVOSATORES PRINCIPAIS

gerenciar riscos à segurança hídrica em 
um contexto de mudanças climáticas

do território do Mutuário

responder pronta e efetivamente a ela

 e Planejamento

Ambiente e Recursos Hídricos
Agerh ‑ Agência Estadual de
Recursos Hídricos
DER‑ES ‑ Departamento de Edificações e

Seama ‑ Secretaria de Estado do Meio

Rodovias do Espírito Santo
Cepdec ‑ Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil

INVESTIMENTOS

Valor total: US$ 113.600.000
Banco Mundial: US$ 86.100.000
Governo do Estado: US$ 27.500.000

PRAZO DE EXECUÇÃO
30/06/2029

EFETIVIDADE
07/11/2024

ASSINATURA
13/08/2024



Desenvolvimento

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Programa Águas e Paisagem II, em sua fase inicial, já demonstrou avanços significativos e 
estabeleceu um caminho sólido para o futuro. Com cada ação tomada, a construção de um sistema 
de gestão hídrica mais eficiente e sustentável ganha força. O futuro do programa está sendo 
moldado pelas bases já estabelecidas, e é com essa visão que seguimos adiante.

No horizonte, a sustentabilidade se destaca como um dos principais pilares para o sucesso a longo 
prazo. As iniciativas do programa estão alinhadas com as melhores práticas ambientais, buscando 
garantir que as soluções adotadas hoje sejam viáveis para as gerações futuras. A visão de um futuro 
sustentável exige planejamento, inovação e, acima de tudo, compromisso com a preservação dos 
recursos hídricos, que são essenciais para o desenvolvimento de toda a sociedade.

Estamos no início de uma jornada que tem o poder de transformar a gestão da água no estado do 
Espírito Santo. Muitos são os desafios postos e muitos são os servidores envolvidos. O Programa Águas e 
Paisagem II possui um horizonte temporal pré‑definido. O momento é agora. As Instituições envolvidas 
precisam ter um mindset voltado ao cumprimento desta missão. Cada ação realizada até agora é 
um passo importante para alcançarmos uma segurança hídrica duradoura, e, com cada novo 
avanço, estamos mais próximos de garantir um futuro de água para todos.

Boa leitura.
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 Programa Águas e Paisa‑ogem II realizou um work‑
shop para capaci ta r 

servidores, atualizar informações e 
monitorar os trabalhos desenvolvi‑
dos pelos colaboradores envolvidos 
no Programa. O evento foi realiza‑
do por iniciativa do Banco Mundial 
e fez parte da missão de acompa‑
nhamento do Banco, teve início na 
segunda‑feira (31) e se estendeu 
até a quinta‑feira (04) na sede da 
Secretaria da Segurança Pública e 

Defesa Social (Sesp) e no Centro de 
Inteligência de Defesa Civil (Cidec), 
em Vitória.

Durante o workshop, especialistas 
do Banco Mundial e consultores do 
Águas e Paisagem II instruíram os 
participantes sobre o quadro de 
normas socioambientais da institui‑
ção e sua aplicação nos documen‑
tos e intervenções previstos no 
Programa para promover a preser‑
vação ambiental e o desenvolvi‑
mento social. Os participantes 

também puderam comparti lhar 
experiências, discutir estratégias e 
aprender sobre projetos que têm 
apoio do Banco e que têm gerado 
resultados satisfatórios.

Participaram do evento representan‑
tes de todos os órgãos estaduais 
ligados diretamente ao Programa: 
Agência Estadual de Recursos Hídri‑
cos (Agerh), Departamento de Edifi‑
cações e Rodovias do Espírito Santo 
(DER‑ES), Coordena‑
doria Estadual de 
Proteção e Defesa 
Civ i l  (Cepdec) e 
Secretaria de Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos (Seama).
A efet iv idade do 
Programa aconte‑
ceu no último mês de 
novembro e esta foi 
a primeira missão do Banco Mundial 
relativa ao Águas e Paisagem II. A 
previsão é de que o Programa se 
estenda até junho de 2029 e que 
novas missões aconteçam a cada 
seis meses.

Para o secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe 

Rigoni, este workshop representa um 
passo fundamental na construção de 
um futuro mais sustentável para o 
Espírito Santo. “O Programa Águas e 
Paisagem II é uma oportunidade 
única de integrar ações voltadas à 
proteção dos nossos recursos hídricos, 
ao mesmo tempo em que promove‑
mos o desenvolvimento social e 
econômico das comunidades. A 
parceria com o Banco Mundial refor‑
ça nosso compromisso com uma 

g e s t ã o  a m b i e n t a l 
moderna, eficiente e 
participativa", desta‑
cou.

O coordenador da 
Unidade Gestora do 
P r o g r a m a  ( U G P ) , 
G e r m a n o  F e l i p p e 
Wernesbach,  fa lou 
sobre o evento. “O 

principal objetivo foi capacitar os 
colaboradores quanto às normas do 
Banco Mundial. Agora, a UGP segue 
dando continuidade às contrata‑
ções, que precisam de celeridade, e 
apoiando as Unidades Implantado‑
ras”, disse.

Programa Águas e Paisagem II: Seama e Banco 
Mundial realizam workshop

COMUNICAÇÃO UGP

INSIGHTS



APOIO TÉCNICO‑OPERACIONAL PARA O 
GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

MJ F AM J J A S O N D
2024
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MJ F AM J J A S O N D
2026

MJ F AM J J A S O N D
2027
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2028

MJ F AM J J A S O N D
2029

MJ F AM J J A S O N D

AUDITORIA

EQUIPAMENTO DE TI PARA UGP

Previsto

Executado

Previsto

Executado

Previsto

Executado

2023
AÇÕES EM ANDAMENTO

ENTREGAS
01
02 Operacionalização do Sistema Client Connection e realização do Desembolso Inicial

U
UNIDADE GESTORA 

PROGRAMA ÁGUAS E PAISAGEM II

Abertura de Conta designada e contas Operativas do Programa

Encaminhamento do Primeiro Relatório Semestral ‑ 2º Semestre 2024
Elaboração do Planejamento Operativo Anual (POA)
Contratação, Capacitação e Implementação SAFF
Obtenção de Parecer Paradigma PGE para CI SMI

03
04
05
06

Conclusão SMI ATO com formação de lista curta
Contratação de consultores de Aquisições e Financeiro

07
08
09 Agenda de engajamento com prefeitos e equipes técnicas de Ibiraçu e João Neiva

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contratoFase atual Término do Programa



VEÍCULOS AUTO ESCADA 
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CERD

SUPERVISÃO CERD

Previsto

Executado

Previsto

Executado

Previsto

Executado

2023

SCO DIGITAL
Previsto

Executado

02
01

AÇÕES EM ANDAMENTO

03
Previsto

ENTREGAS

01

AÇÕES EM ANDAMENTO

Submissão da Minuta do edital Auto Escada ao Banco

Submissão da Minuta ET CERD

Submissão da Minuta ET SCO Digital

04 Submissão da Minuta ET Supervisão CERD

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contratoFase atual Término do Programa



APRIMORAMENTO OUTORGA

MJ F AM J J A S O N D
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MJ F AM J J A S O N D
2025

MJ F AM J J A S O N D
2026
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2027

MJ F AM J J A S O N D
2028
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ANÁLISE INSTITUCIONAL E ESTUDO

DIAGNOSTICO DISPONIBILIDADE

Previsto

Executado

Previsto

Executado

Previsto

Executado

2023

PGRI
Previsto

Executado

GESTÃO DE SECAS EM 
Previsto

Executado

ESTUDOS PARA REDUÇÃO DE Previsto

Executado

DE SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

HÍDRICA E REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES

BACIAS PRIORITÁRIAS

RISCO À INUNDAÇÃO NAS
BACIAS BENEVENTE E NOVO

ENTREGAS
01

AÇÕES EM ANDAMENTO

SMI Plano de Preparação para Secas e Uso Racional do Recurso Hídrico
SMI Plano Gestor de Risco de Inundação Bacia do Itapemirim ‑ PGRI
SMI Estudo para Regionalização de Vazões e Disponibilidade Hídrica no ES
SMI CI Hidrólogo
SMI CI Gestor de Recursos Hídricos

02
03
04
05

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contratoFase atual Término do Programa



PROJETO/OBRA IBIRAÇU
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PROJETO/OBRA JOÃO NEIVA

SUPERVISÃO IBIRAÇU

Previsto

Executado

Previsto

Executado

Previsto

Executado

2023
AÇÕES EM ANDAMENTO

ENTREGAS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E
DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO

SUPERVISÃO JOÃO NEIVA
Previsto

Executado

02
01

03

01 Consultores Individuais contratados

Participação no workshop da Missão do Banco Mundial

Agenda de engajamento com prefeitos e equipes técnicas de Ibiraçu e João Neiva

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contratoFase atual Término do Programa



ENTREGAS

DEFINIÇÃO DA CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS CONSULORES02

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS 
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ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

Previsto

Executado

Previsto

Executado

2023

ELABORAÇÃO DO PLANO DE Previsto

Executado

APOIO TÉCNICO OPERACIONAL
Previsto

Executado

REMODELAGEM REFLORESTAR
Previsto

Executado

01

AÇÕES EM ANDAMENTO

Nenhuma ação realizada Fase interna de licitação ContratualizaçãoElaboração de TDR/ET Fase externa de licitação Execução de contrato

ENGAJAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO 
PROGRAMA REFLORESTAR

SECAS, BARRAGINHAS E COXINHOS

MONITORAMENTO DA ÁGUA

Portaria 032‑S/2025 publicada no Diário Oficial

02 Participação no workshop da Missão do Banco Mundial

or s r
PROGRAMA ESTADUAL DE AMPLIAÇÃO

DA COBERTURA FLORESTAL

Fase atual Término do Programa



ASAP

Contratação de Auditoria Externa02

03

01

Contratação do ATO

Contratação de consultor de Monitoramento e Controle

Contratação de Consultor para apoio ao Reflorestarasap. 04

Contratação dos consultores para apoio à Agerh05

Processamento da contratação do PGRI06

Recompletamento e capacitação das equipes07



esta quarta‑feira (02/04), representantes do Governo do NEstado e do Banco Mundial estiveram nos municípios de 

Ibiraçu e João Neiva para apresentar o Programa Águas 

e Paisagem II, que visa implementar intervenções para a redução 

de alagamentos em ambas as cidades. As reuniões foram 

realizadas com o objetivo de mobilizar os prefeitos e informá‑los 

sobre as benfeitorias que serão executadas no âmbito do 

programa.

Em Ibiraçu, a comitiva foi recebida pelo prefeito Duda Zanotti, que 

acolheu os representantes no gabinete municipal. Já em João 

Neiva, o prefeito Paulo Sérgio de Nardi, conhecido como Micula, 

recebeu a equipe que detalhou os próximos passos da 

execução do projeto. As duas cidades, que enfrentam desafios 

relacionados a alagamentos, serão beneficiadas por ações que 

visam a melhoria da infraestrutura urbana e a proteção das 

áreas mais vulneráveis.

Estiveram presentes durante as reuniões importantes 

autor idades,  como Germano Fel ippe Wernersbach, 

coordenador da Unidade Gestora do Programa Águas e 

Paisagem II, e Catalina Rodrigues, gerente do Banco Mundial. 

Também participaram os representantes do Departamento de 

Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER‑ES), Lucélia 

Fehlberg, Aécio Schumacher e Walcir Gonçalves, que atuarão 

diretamente na execução das obras e na coordenação das 

ações.

O Programa Águas e Paisagem II faz parte de uma série de 

iniciativas do Governo do Estado, em parceria com o Banco 

Mundial, para promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria 

da qualidade de vida nas regiões capixabas, com foco na gestão 

eficiente dos recursos hídricos e na prevenção de desastres naturais. 

COMUNICAÇÃO DER‑ES

FYI.
Programa Águas e Paisagem II realiza reuniões
de mobilização em joão Neiva e Ibiraçu
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