



Águas e Paisagem II

MARÇO | ABRIL

Boletim Informativo
Bimestral

Apresentação

NOVIDADE

Com alegria, apresentamos o Boletim Informativo do Programa Águas e Paisagem II. Que seja o primeiro de muitos! Desenvolvido como ação do Plano de Comunicação do Programa e com previsão de frequência bimestral, tem por objetivo levar informações relevantes do andamento do Águas e Paisagem II em formato enxuto e leve a seus principais stakeholders.

O Boletim sofrerá natural amadurecimento em sua forma e conteúdo para evitar prolixidade e garantir sua função de ser um instrumento para o aumento do engajamento e produtividade das equipes envolvidas.

Está estruturado nos seguintes tópicos:

- 1- Entregas Relevantes – Espaço desenvolvido para registrar as diversas entregas relevantes realizadas pelas equipes SEAMA, DER ES, AGERH e CEPDEC;
- 2- M&C das ações em andamento – busca explicitar, através de gráficos, o andamento das ações por meio do percentual realizado até o momento;
- 3- ASAP – Busca explicitar as maiores prioridades do programa para o momento;
- 4- FYI – Espaço destinado a comunicar, com destaque, projetos previstos no Programa Águas e Paisagem II.

Boa leitura.

Espírito Santo Water Security Management Project



Informações

Programa Capixaba de Segurança Hídrica | Águas e Paisagem II *Espirito Santo Water Security Management Project*

\$ 113,6 MILHÕES DE DÓLARES

ATORES PRINCIPAIS

- Banco Mundial
- Sep - Secretaria de Estado de Economia e Planejamento
- Seama - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
- Agerh - Agência Estadual de Recursos Hídricos
- DER-ES - Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo
- Cepdec - Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

PRAZO DE EXECUÇÃO

Previsão: até 30/06/2029

OBJETIVOS

- Fortalecer a capacidade do estado para gerenciar riscos à segurança hídrica em um contexto de mudanças climáticas
- Reduzir esses riscos em áreas selecionadas do território do Mutuário
- Em caso de Crise Elegível ou Emergência, responder pronta e efetivamente a ela

INVESTIMENTOS

Valor total: US\$ 113.600.000

Banco Mundial: US\$ 86.100.000

Governo do Estado: US\$ 27.500.000

Equipe

AGERH

Gizella Igreja
Ananda Coutinho
Lohaine Jardim
Izabela Batista
Ronaldo Montalvão
Ana Luíza Grateski

Especialistas

Pedro Murilo
Pedro Ramos
Luiz Aquino
Silvia Batista
Mônica Amorim
Rafael Siqueira

UGP

Germano F. Wernersbach
Aira F. dos Santos
Cassio Faé
Dayane Cassandri
Fábio Marquez
Vítor Lúcio Escalfoni
Adriano Leão
Ricardo Rezende
Sheyanne G. da Fonseca
André Luiz Souza

SEAMA

Davi Pedroza
Cassio Faé
Fábio Marquez
Aira F. dos Santos

DER-ES

Lucélia Fehlberg
Aécio Schumacher
Gustavo Passos Leite
Vitor Santos Martins
Denise Souza Gotardo
Rosimere Campos
Silvânia Cardoso
Fabrícia Dalcomo

CEPDEC

TC Anderson Pimenta
TC André Pimentel
Maj Lorena Sarmento
Maj Domingos Sávio
Maj Daniel Alves
Ten Daniel Scardini

Especialistas

Cel Rodrigo Ribeiro
Cap André Marinho
Cap Bruno Bona
Cap Maria Cláudia

Entregas Relevantes



MARÇO 23

Publicação do Decreto que instituiu o Programa Águas e Paisagem II

Junho 23

Contratação de 02 consultores para elaboração de TDRs Agerh.

Agosto 23

Fluxos Socioambientais

Setembro 23

UIPs passam a orientar seus trabalhos através de Plano de Ação. Fluxo de Aquisições.

Outubro 23

Capacitação em Questões de Gênero na Gestão de Risco e Desastres. Contratação de 02 consultores para DER-ES e 01 para Cepdec.

Novembro 23

Contratação dos consultores da UGP: Ambiental, Social e Comunicação Social. Contratação de 04 consultores para Agerh.

Dezembro 23

Identidade Visual do Programa. Oficina sobre sistema de informações de Recursos Hídricos. Alinhamento entre os setores de Comunicação dos órgãos envolvidos. Alinhamento PGE e Subcap para padronização de documentos.

Janeiro 24

Relatório de Diagnóstico do Programa Reflorestar

MARÇO 24

Minuta Final do MOP e do MOP Reflorestar. Minuta Final dos Documentos Socioambientais e do CERC. Contratação do consultor de Aquisições. Fluxos de Aquisições.

Abril 24

Atualização da Portaria de nomeação das equipes das UIPs Cepdec, DER-ES e da UGP. TDR ATO. Checklist para elaboração dos TDRs de Especificação Técnica. Alinhamento entre Secant e UECIs para aprimoramento do Controle Interno.

M&C das Ações em Andamento

Contratação do SAFF



Atualização da nomeação UGP/UIPs



Acordos Subsidiários e de Coop.Técnica



Templates PGAS



Checklist para aperfeiçoamento do Controle Interno



Elaboração de TDRs Prioritários



Assinatura do Acordo de Empréstimo



Reformulação de Planos de Ação



Plano de Gerenciamento das Comunicações



ENTREGAS

01

TDRs PERH, PGRI Bacia do Itapemirim, Mapeamento Hidrogeológico, Regionalização de Vazões, Preparação de Secas e Uso Racional

02

Realização do evento Oficina sobre Sistema de Informações de Recursos Hídricos - Lições Aprendidas e Novos Caminhos


03

Plano de Ação

EM ANDAMENTO


TDR INUNDAÇÃO

Estudo de soluções para redução de risco à inundação nas bacias do Benevente e Rio Novo
Consultor Eduardo Giansante




COMISSÃO ESPECIAL

Designação de membro para Comissão Especial de Licitação




REGULARIZAÇÃO

Regularização da UIP.



CRONOGRAMA

Priorização do cronograma de projetos.



ENTREGAS

01 Workshop sobre Questões de Gênero e Gestão de Risco

02 Regularização da designação da UIP

03 Especificação técnica de veículo auto escada

04 Atualização do Plano de Ação

EM ANDAMENTO

SCO DIGITAL

Elaboração de estudo para TDR do SCO Digital.
Consultora Clara Cassia



CERD

Especificação Técnica do CERD em andamento nas Comissões Designadas. Primeira versão com previsão para 17 de maio.



Comissão Especial

Designação de membro para Comissão Especial de Licitação.



ENTREGAS

01 Análise Jurídica dos Acordos Subsidiário e de Cooperação Técnica

02 Regularização da UIP


03 Atualização do Plano de ação

03 Apoio à composição UGP - membro jurídico

EM ANDAMENTO

ESTUDO INTERVENÇÃO IBIRAÇU

Revisão dos estudos de modelagem de Ibiracú.
Consultora Rutineia Tassi



ESTUDO INTERVENÇÃO JOÃO NEIVA

Revisão dos estudos de modelagem de João Neiva.
Consultor Diogo Costa



COMISSÃO ESPECIAL

Indicação de membros para composição da Comissão Especial de Licitação.



CONSULTORES

Regularização dos contratos dos consultores.





GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

ENTREGAS

01 Elaboração do Anexo 02 do MOP Reflorestar – Barraginhas, coxinhos, caixas secas e fossas sépticas

02 Elaboração dos Anexo 05 do MOP Reflorestar – Detalhamento das atividades dos consultores

03 Minuta Final do MOP Reflorestar

EM ANDAMENTO

EQUIPE REFLORESTAR

Reestruturação da equipe do Programa Reflorestar



TDR ATO

Elaboração do TDR ATO Reflorestar



REGULARIZAÇÃO

Regularização da UIP.



EX POST

Relatório Avaliação Ex Post.



01

Assinatura do Acordo de Empréstimo

02

Nomeação do coordenador do Programa Reflorestar e UIP Seama

03

Solução para pagamento dos consultores do DER-ES

04

Solução para continuidade dos serviços dos consultores individuais da UGP

05

Contratação SAFF

06

Acordos Subsidiários, Acordos de Cooperação Técnica e Tripartite

07

Atualização das nomeações UGP e UIPs e designação CEL 1 e Cel 2

08

Aprovação pelo Comitê Diretivo dos Documentos Socioambientais

09

Aprovação da Minuta Final do Manual Operativo do Programa Águas e Paisagem II

10

Aprovação da Minuta Final do Manual Operativo do Programa Reflorestar

11

Aprovação pelo Comitê Diretivo do Componente Contingencial de Resposta à Emergências - CERC



asap.



«Novo arranjo do Reflorestar para o Programa Águas e Paisagem II»

Por Ricardo Rezende - Consultor Ambiental do Programa Águas e Paisagem II



O Programa Reflorestar da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA) está contemplado na subcomponente 2.1 do Programa Capixaba de Segurança Hídrica (Programa Águas e Paisagem II), denominada “Ampliar o apoio ao Programa Reflorestar em bacias hidrográficas selecionadas”. O Programa Águas e Paisagem II teve seu documento de avaliação de Projeto PAD (Project Appraisal Document - Relatório Nº PAD4802) aprovado pelo Banco Mundial, e encontra-se em fase de assinatura de contrato de financiamento com o Estado do Espírito Santo, para sua efetividade e início de implementação. A Lei Estadual nº 9.864, de 26/06/2012 reformulou o Programa de Pagamento de Serviços Ambientais, política pública implementada por meio do Programa Reflorestar, que desde 2011, fomenta a adoção de práticas de uso sustentável do solo, totalizando mais de 9.000 ha de floresta plantada, dos quais 5.400 ha reflorestados, e 3.700 ha em uso sustentável produtivo (sistema agroflorestal e silvipastoril), e mais de 10.000 ha de floresta em pé conservada. Este programa é direcionado ao

proprietário de área rural, no Estado do Espírito Santo, visando estimular a preservação e conservação da cobertura florestal, bem como promover a restauração do ciclo hidrológico, a redução da erosão do solo e do assoreamento dos corpos d'água. Recentemente, a SEAMA por meio da Portaria nº 35-S de 2023 aumentou o escopo e os valores das atividades dos consultores contratados, visando ampliar o interesse desses profissionais para prospectar, divulgar, instruir e acompanhar os produtores rurais potencialmente elegíveis ao Programa. O Programa Águas e Paisagem II inovará o Programa Reflorestar com a inclusão de novas metas de boas práticas socioambientais. Além das práticas já consagradas de reflorestamento, meta de 5.600 ha, contemplará as seguintes: 1.680 unidades de contenção de água (barraginhas), 2.800 propriedades apoiadas com práticas de conservação do solo e da água (coxinhos e fossa sépticas), e aumento da participação de mulheres entre os beneficiários do Programa Reflorestar (Porcentagem) de 30 para 40%.