

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO**Contrato Nº:** 084/2020**Contratante:** Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES**Processo Nº:** 2020-P9S90**Forma de Contratação:** Concorrência Nº 007/2020.**Contratado:** CONSÓRCIO PROSUL (CNPJ 80.996.861/0001-00) - STCP (CNPJ 81.188.542/0001-31)/BNDES.**Objeto:** O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 084/2020, por mais 08 (oito) meses, a contar de 27/05/2023, e do prazo de execução por mais 08 (oito) meses a contar de 30/11/2022, conforme autorização prevista na sua Cláusula Oitava, o previsto no artigo 57, § 1º, da Lei 8.666/93.**Assinatura:** 19/10/2022.Luiz Cesar Maretta Coura
Diretor-presidente do DER-ES**Protocolo 954076****EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO****Contrato Nº:** 084/2020**Contratante:** Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo - DER-ES**Processo Nº:** 2020-P9S90**Forma de Contratação:** Concorrência Nº 007/2020.**Contratado:** CONSÓRCIO PROSUL - STCP/BNDES**CNPJ:** 80.996.861/0001-00 e 81.188.542/0001-31**Objeto:** O presente Termo tem por objeto o acréscimo quantitativo ao Contrato nº 084/2020, no percentual de 24,96% (vinte e quatro virgula noventa e seis por cento) conforme autorização prevista na sua Cláusula Sexta, e no previsto no artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, mediante autorização do ordenador de despesas, a contar da data de assinatura deste Termo Aditivo, nos termos das justificativas, conforme planilha em anexo que passa a fazer parte do referido contrato.**Valor:** R\$4.223.435,57**Fonte:** Exercício Financeiro de **2020** - Programa de Trabalho: 26.451.0859.0025; Natureza da Despesa 4.4.90.35.00; Valor: R\$ 125.950,06. Exercício Financeiro de **2021** - Programa de Trabalho: 26.782.0056.2103; Natureza da Despesa 4.4.90.35.00; Valor: R\$ 1.536.288,01. Exercício Financeiro de **2022** - Programa de Trabalho: 26.782.0056.2103; Natureza da Despesa 4.4.90.35.00; Valor: R\$ 1.527.866,60. Exercício Financeiro de **2023** - Programa de Trabalho: 26.782.0056.2103; Natureza da Despesa 4.4.90.35.00; Valor: R\$ 1.033.330,90.**Assinatura:** 19/10/2022.Luiz Cesar Maretta Coura
Diretor-presidente do DER-ES**Protocolo 954140****Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES****EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2022****Contratante:** CETURB/ES.**Contratada:** LIVECONSULT Tecnologia LTDA ME**Objeto:** Prestação de Serviços de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação**Contratação direta:** inciso II, Art. 107 do RILC**Valor mensal:** R\$ 3.000,00**Vigência:** 12 meses**Gestor do Contrato:** Waldemar Fonseca Filho**Processo nº:** 90150660Raphael Três da Hora
Diretor Presidente**Protocolo 953355****Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA -****PORTARIA Nº 018-R, de 19 de outubro de 2022****Prorroga o período** de credenciamento ao Projeto Floresta+Produtiva.O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, no uso das atribuições legais, **Considerando** a Portaria Nº 017-R, de 21/09/2022; publicada no DIO-ES em 22/09/2022, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA, e a necessidade de prorrogação do período da etapa de credenciamento das propostas a serem submetidas ao Primeiro Ciclo do Projeto Floresta+Produtiva;**Considerando** as informações constantes no Processo 2022-DSC10 (Sistema E-Docs);**RESOLVE:****Art. 1º** Alterar o Inciso II, do parágrafo 1º, do Art. 5º da Portaria nº 17-R, de 21/09/2022, prorrogando até as 23:59 minutos do dia 04 de novembro de 2022 o prazo para credenciamento de propostas a serem submetidas ao Projeto Floresta+Produtiva.**Art. 2º** Ficam inalteradas as demais condições fixadas na Portaria Nº 017-R, de 21/09/2022.**Art. 3º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

Alexandre Vaz CastroSecretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - Respondendo
(Decreto Nº 1779-S, de 14.10.2022)**Protocolo 953781****Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -****Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -****RESUMO DO CONTRATO Nº 210/2022****CONTRATANTE:** COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN**OBJETO:** Válvulas borboleta bi excêntrica, para atividades e rotinas de manutenção da CESAN.**CONTRATADA:** RVC ATUADORES E VALVULAS EIRELIVALOR: R\$ 250.553,40 (duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).**PRAZO:** O prazo global para entrega do(s) bem(ns) será de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias** corridos após a assinatura do **INSTRUMENTO CONTRATUAL**.**FONTE DE RECURSOS:** Receita própria da CESAN.**REF.:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2020 Protocolo n.º 2020.015223

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022

THIAGO JOSÉ GONÇALVES FURTADO
DIRETOR OPERACIONAL**Protocolo 953325**